



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ**

Ταχ. Δ/ση : Δ. Μποφόρ 7,
71202 Ηράκλειο
Πληρ.: Αλκ. Χοχλιδάκη, Ολ. Σηφάκη
Τηλ.: 2813-404546, 2843404504
Fax : 2810-335040
Email : achochli@mou.gr, olgasifa@mou.gr



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης

**Ηράκλειο, 1-9-2010
Αριθμ. Πρωτ. 3929**

Προς:
**ΚΕ Έφορεία Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων**
Στοά Βαρδινογιάννη **ΧΑΝΙΑ**

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «**ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ**»
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης,

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/30-3-2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.3.2010).
2. Την με αριθμ. Ε (2007) 5439/5-11-2007 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 (ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και την με αρ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.

4. Την με αριθμ. πρωτ. 9776/ΕΥΣ1129/29-2-2008, (ΦΕΚ 448/Β/14-3-2008) Κ.Υ.Α., «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 41549/Γ' ΚΠΣ/2847 ΚΥΑ/08-12-2000 (ΦΕΚ1501/Β) Κ.Υ.Α. Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Κρήτης, με σκοπό την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3614/2007», με την οποία συστάθηκε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την με αριθμό 24/09-12-2009 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 528/ΥΟΔΔ/16-12-2009) περί διορισμού Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που υπογράφει την απόφαση ένταξης.
6. Την από 6-5-2010 υπογραφείσα Επιχειρησιακή Συμφωνία Υλοποίησης μεταξύ της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνισμού & Ναυτιλίας και του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης,
7. Την με αριθμ. πρωτ. 20363/ΕΥΣ 3415/12-5-2010 απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης»,
8. Την από 27-2-2008 1^η Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των αξόνων προτεραιότητας του Επ. Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν.
9. Την με αριθμ. πρωτ. 1380/8-4-2010 πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.
10. Την με αριθμ. πρωτ. 3860/20-7-2010 αίτησή της ΚΕ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013».
11. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και στο Φύλλο αξιολόγησης της πρότασης όπως αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ.
12. Το με αριθμ. πρωτ. 4366/17-8-2010 έγγραφο της ΚΕ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με το οποίο κοινοποιείται στην υπηρεσία μας υπογεγραμμένο το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013».
13. Την με αρ. πρωτ. 3897/31-8-2010. εισήγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής

Περιφέρειας Κρήτης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013».

Αποφασίζει

την ένταξη της Πράξης «**ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ**» στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το **ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)**.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)	296449
2.Κωδικός πράξης ΠΔΕ:	2.1.Κωδικός ΣΑ: E0148
	2.2.Κωδικός πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ480043
3.Δικαιούχος:	ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
4.Κωδικός Δικαιούχου:	18025036
5.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:	Στερέωση του οχυρωματικού ημικυκλικού πύργου Α: - Η επέμβαση θα αποκαθιστά την εσωτερική συμπαγή δομή της τοιχοποιίας του πύργου. - Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του Πύργου Α ώστε να διαχωρίζουν και να αποκλείουν τα οχήματα από την πρόσβαση στο χώρο της δεξαμενής και των σηράγγων του υδραγωγείου και να διευκολύνεται η προσπελάσιμότητα για τον οικισμό δια μέσου μεταλλικής σκάλας πάνω από την σωζόμενη λίθινη. - Τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης. Περισυλλογή και μεταφορά των πεσμένων τμημάτων του Πύργου Β στο χώρο που προϋπήρχαν: - Εργασίες της κατασκευής ικριώματος ώστε να δημιουργηθεί "δάπεδο" εργασίας στη βάση του πύργου. Στη συνέχεια θα ανασυρθούν οι λιθόπλινθοι που κατέρρευσαν και τοπογραφικά έχουν αποτυπωθεί. Θα καταβληθεί προσπάθεια ταύτισης των λιθοπλινθων και

ως προς την θέση τους.

Πύργος Α : Εργασίες Πεδίου

- Τοποθέτηση ικριώματος .

- Εργασίες καθαρισμού από την βλάστηση απομάκρυνση ασύνδετων κονιαμάτων και λίθων .

- Καθαίρεση "πατητηριού" από σκυρόδεμα καθώς ένα τμήμα του έχει εισχωρήσει στο "σώμα" του Πύργου.

Δημιουργία διαχωριστικού αρμού μεταξύ ανατολικής πλευράς Πύργου και ιδιόκτητου κτηρίου για την προστασία της κατασκευής.

Ανασκαφική έρευνα στην περιοχή επαφής του Πύργου με το κτήριο ανατολικά όπου θα πρέπει να συνέχιζε η οχύρωση.

Ανασκαφική έρευνα στην περιοχή εξόδου του υδαταγωγού κάτω από τον Πύργο για την λειτουργική κατανόηση του συστήματος αλλά και την δυνατότητα σημερινής αξιοποίησης του νερού.

Προσεκτικός καθαρισμός (συντηρητής) και αναλύσεις υπολειμμάτων στην περιοχή της δεξαμενής όπου κατέληγε η σήραγγα. Ο χώρος αυτός χρησιμοποιείται σήμερα ως μικρή πλατεία αλλά και πρόσβαση στο βόρειο τμήμα του οικισμού. Προσπάθεια αναγνώρισης και ανάδειξης της κάτοψης της δεξαμενής δια μέσου επισκευής των υδραυλικών κονιαμάτων. Συνέχιση της χρήσης του χώρου ως πλατείας με τον αποκλεισμό των οχημάτων.

Τοποθέτηση χαμηλού απλής μορφής κιγκλιδώματος από ανοξείδωτο χάλυβα και σχοινί για την διευθέτηση της κυκλοφορίας.

Μερική ανάκτηση της εσωτερικής συμπαγούς δομής του Πύργου με την τοποθέτηση λίθων μεσαίου μεγέθους και συνδετικό κονίαμα σύμφωνα με την επιλογή μετά τις αναλύσεις. Η ανάκτηση θα επιφέρει ενίσχυση της στατικής επάρκειας και αποφυγή τοπικών καταρρεύσεων Στο άνω τμήμα του Πύργου θα τοποθετηθεί στρώση λίθων και κονιάματος ώστε να παραλαμβάνει τις καταπονήσεις από τις καιρικές μεταβολές.

Στοιχεία εξοπλισμού για το υδραγωγείο και την υπόσκαφη δεξαμενή: έλεγχος ροής του νερού, με

	<p>γυάλινα διαχωριστικά φράγματα για να φαίνονται η σήραγγα και η υπόσκαφη δεξαμενή και σωληνώσεις.</p> <p>Πύργος Β : Εργασίες Πεδίου</p> <p>Τοποθέτηση ικριώματος ώστε να δημιουργηθεί "δάπεδο" εργασίας στη βάση του πύργου.</p> <p>Καθαρισμός από βλάστηση και αφαίρεση επίχωσης.</p> <p>Στερέωση εξυγίανση και "σκάρωμα" αν απαιτηθεί των λίθων in situ .</p> <p>Στο άνω τμήμα και εντός του περιγράμματος της κάτοψης :</p> <p>α) αφαίρεση κατά το δυνατόν των φυτικών γαιών β) μια στρώση χονδρόκοκκο θραυστό υλικό (σκύρα) γ) και μετά ψηφίδα.</p> <p>Τοποθέτηση των ανασυρμένων λίθων εν σειρά για μελλοντική αναστήλωση αφού καταγραφούν Εγκατάσταση γερανού και μετακίνηση λίθων.</p> <p>ΕΡΕΥΝΑ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: Εργαστηριακές αναλύσεις υφιστάμενων κονιαμάτων. Επιλογή κονιάματος επέμβασης με χρήση τοπικών αδρανών υλικών και εξέταση μηχανικών αντοχών ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της στατικής μελέτης. Τοπογραφική και Αρχιτεκτονική αποτύπωση σε κάθε φάση των εργασιών, φωτογραφική τεκμηρίωση.</p> <p>Συντήρηση των επιφανειών αρχαίων δαπέδων από υδραυλικό κονίαμα, λίθινων στοιχείων και κινητών μελών που πιθανόν να αποκαλυφθούν.</p> <p>Τοποθέτηση δύο πινακίδων πληροφόρησης..</p>
<p>6.Παραδοτέα πράξης</p>	<p>Ο Πύργος Α στερεωμένος και μερικώς ανακτημένη η τοιχοποιία του. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Πύργου Α. Τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης. Στον Πύργο Β Τοποθέτηση των ανασυρμένων λίθων εν σειρά πάνω σε σταθερή στρώση χονδρόκοκκου θραυστού υλικού (σκύρα) και ψηφίδα.</p>

7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΣΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
9401	Μνημεία-Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται	ΑΡΙΘΜΟΣ	1

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 23 μήνες

9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015

10.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π.
1. Άμεσες Δαπάνες		
1α. Βάσει παραστατικών	i. ποσό χωρίς ΦΠΑ	300.000,00 €
	ii. ΦΠΑ	
1β. Κατ' αποκοπή βάσει μοναδιαίου κόστους		
1γ. Κατ' αποκοπή ποσό		
Σύνολο (1)	300.000,00 €	300.000,00 €
2. Έμμεσες Δαπάνες		
2α. Βάσει παραστατικών	i. ποσό χωρίς ΦΠΑ	
	ii. ΦΠΑ	
2β. Κατ' αποκοπή βάσει σταθερού ποσοστού επί των αμέσων δαπανών		
Σύνολο (2)		
3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων		
ΣΥΝΟΛΑ	300.000,00 €	300.000,00 €

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 300.000,00 €.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1^{ης} ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1 ^η εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 300.000,00 € και επιμερίζεται ως ακολούθως:	
ΚΩΔ. ΣΑ: Ε0148 Φορέας ΣΑ: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:.....	1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 300.000,00 € Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2010 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 55.000,00 € .
	2: Προϋπολογισμός Π/Υ (2)..... ποσό σε ευρώ. Η προτεινόμενη πίστωση έτους στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε ποσό σε ευρώ.

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.2_5

Έκδοση: 3η

Ημ/νια Έκδοσης: 18.06.2010

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης
 Δουκός Μποφώρ 7 – 71202 Ηράκλειο



Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο **Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης**, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης
2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**

Εσωτερική Διανομή

1. Προϊστ. Υπηρεσίας
2. Προϊστ. Μονάδων Α', Β', Γ'
3. Φάκελος Έργου
4. Χρον. Αρχείο

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΥΠΟΙΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
2. Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού , Γραφ. Γεν. Γραμ. κας Λ. Μενδώνη
3. Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού, Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων
4. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ